

('23.12.31.기준)

| | | | |
|------|----------|------|-------------------------------|
| 이행도 | 정상추진 | 이행률 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료 |
| 구분 | 계속 / 임기내 | 주체 | 시 |
| 재원 | 국비 도비 시비 | 정부도움 | 제도 재정 기타 |
| 주관부서 | 아동보육과 | 협조부서 | |

□ 목 표

- 초등돌봄시설 확충 및 운영 활성화로 돌봄 공백 해소
- 온 마을이 함께하는 초등 돌봄 공동체 조성
- 민·관·학 협업 초등돌봄 지원체계 정착

□ 개 요

- 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30.
- 사 업 비 : 2,396백만 원 국비 1,287 도비 344 시비 765
- 주요내용

| | |
|---|---|
| <p>걱정 no! 초등돌봄시설 확충으로 공적돌봄 서비스 확대</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 12개소 확충(기존 2개소 신규 10개소) - (시설) 공공시설 등 돌봄수요가 많고 접근성이 높고 안전한 시설을 확보하여 리모델링 후 운영 - (안전) 건축물의 구조 및 소화기구 등의 설치는 근거법 준용 - (물품) 정서적 안정도모 및 시설환경 및 교재교구 구비 - (인력) 센터장 1인과, 돌봄교사 1인 배치 |
| <p>천안형 초등돌봄 특화프로그램 운영</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 맞춤형 프로그램 개발 · 자원 공유(1센터 : 1특화사업) • 돌봄교사 역량 강화 교육 및 컨설팅 • 부모 · 조부모 안심 자녀돌봄 코칭 |
| <p>부모의 마음으로 꼼꼼하게! 틈새돌봄사업 추진</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 특수목적형(다문화, 장애인, 야간돌봄) 및 토요일운영 활성화 - 지역아동센터-초등돌봄교실 연계 돌봄공백 해소 • 장애아전담어린이집 연계 장애아 초등 방과후 돌봄 지원 • 초등돌봄 공동체 '이웃돌봄사업' 운영(자조모임) |
| <p>초등돌봄 통합지원체계 활성화</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 돌봄기관 명칭개선(수요자 중심의 명칭) - 지역아동센터 · 다함께돌봄센터 명칭 일원화 • 온종일돌봄 관련 조례 정비 • 지역돌봄협의체 구성으로 민·관·학 협업·지원체계 구축 |

□ 연차별 추진계획(로드맵)

| 추진내용 | 임기내 | | | | | | | | | | | | | | 임기후 | | |
|--------------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----|------|---|
| | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | | 2026 | |
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 |
| 초등돌봄시설 확충(다함께돌봄센터) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 천안형 특화프로그램 운영 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 틈새돌봄사업 추진 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 초등돌봄 통합지원체계 활성화 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

☑ 분기별 추진실적

| 구분 | 추진내용 |
|----------|--|
| '22년 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> 다함께돌봄센터 3호점 및 4호점 설치장소 선정 및 협약, 위탁체 선정 다함께돌봄센터 3호점 리모델링 및 기자재구입완료 '23. 2월 개소예정 |
| '23년 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> 2023년 온종일 돌봄체계 운영 계획 수립 (초등돌봄시설 확충) 다함께돌봄센터 3호점 개소(23. 2월) 다함께돌봄센터 4호점 리모델링 다함께돌봄센터 5호점 설치 공고 계획 수립 (천안형 특화프로그램운영) 돌봄교사역량강화 교육 실시 (틈새돌봄사업추진) 특수목적형(다문화,장애인,야간돌봄) 14개소, 토요일운영활성화 10개소 운영 장애아 초등 방과 후 돌봄 지원 3개소 운영 (초등돌봄 통합지원체계 활성화) 온종일조례제정 ⇒ 조례안건심사 상정 |
| '23년 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> (초등돌봄시설 확충) 23년 충남형 온종일 마을방과후 돌봄사업 선정(선정일23.5.1) 다함께돌봄센터 5호점 설치 장소 접수(1개소-사단법인 해피패밀리) 다함께돌봄센터사업 간담회 실시(1회-23.5월) (초등돌봄 통합지원체계 활성화) 천안시 온종일 돌봄지원에 관한 조례 제정(시행일23.5.1) 돌봄기관(지역아동센터와 다함께돌봄센터) 명칭개선 계획수립('23.6) (틈새돌봄사업추진) 이웃돌봄(자녀돌봄품앗이) 사업 시행(10가정 운영) (천안형 특화프로그램운영) 돌봄 융합서비스지원(지역아동센터 31개소-보드게임 및 환경정화활동) (조)부모 안심 자녀돌봄코칭(2회 실시) 1센터:1개 특화프로그램 운영계획 수립 |

| 구분 | 추진내용 |
|----------|---|
| '23년 3분기 | <ul style="list-style-type: none"> • (공적돌봄서비스 확대) 다함께돌봄센터 4호점 리모델링 완료, '23.8.19. 개소 다함께돌봄센터 5호점 설치장소 선정 및 협약, 위탁기관 선정('23.9월) 다함께돌봄센터 순회 설명회 : 5회('23.7.~) 다함께돌봄센터 '24년 설치비 예산 및 급식비 관련 충남교육청과 업무협약('23.7.) 다함께돌봄센터 급식비 무료 지원('23.8.~) • (천안형 특화프로그램 운영) 1센터:1특화사업 프로그램 목록 및 실행계획 접수('23.7.~) • (초등돌봄 통합지원체계 활성화) 돌봄기관(지역아동센터와 다함께돌봄센터) 명칭 아이디어 공모('23.7,8월) |
| '23년 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> • (공적돌봄서비스 확대) 다함께돌봄센터 순회 설명회 : 2회('23.10.) 다함께돌봄센터 5호점 리모델링 및 기자재 구입 완료('23.12.) 다함께돌봄센터 6·7호점 설치장소 선정(23.11.), 무상임대 협약'23.12.) 다함께돌봄센터 사업추진을 위한 천안시-충남교육청-천안교육지원청 업무협약('23.12.) |

연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

| 재원별 | 임기전 | 2022 하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 임기후 | |
|-----|-------|-------------|------|------|------|-------------|-----|---|
| 합계 | 2,396 | - | 209 | 340 | 618 | 821 | 408 | - |
| 국비 | 1,287 | - | 124 | 177 | 346 | 438 | 202 | - |
| 도비 | 344 | - | 27 | 52 | 84 | 118 | 63 | - |
| 시비 | 765 | - | 58 | 111 | 188 | 265 | 143 | - |

연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

| 재원별 | 임기전 | 2022 하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 임기후 |
|-----|-----|-------------|------|------|------|-------------|-----|
| 합계 | 905 | - | 209 | 696 | | | |
| 국비 | 402 | - | 124 | 278 | | | |
| 도비 | 105 | - | 27 | 78 | | | |
| 시비 | 198 | - | 58 | 140 | | | |
| 기타 | 200 | | 200 | | | | |

□ 확인(성과)지표

단위 : 개소

| 확인지표 | 2022 하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 |
|-----------------------|-------------|------|------|------|-------------|
| 초등돌봄사업 (분야별)시행계획추진 | | ○ | | | |
| 다함께돌봄센터 설치 | 2개소 | 1개소 | 4개소 | 3개소 | |

☑ 확인(성과)지표 이행실적

| 확인지표 | 2022 하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 |
|-----------------------|-------------|------|------|------|-------------|
| 초등돌봄사업 (분야별)시행계획추진 | | ● | | | |
| 다함께돌봄센터 설치 | 2개소 | 1개소 | | | |

□ 시민참여계획

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기타 |
|------------|--------|----------|----------|----|
| | | | ○ | ○ |

- 언론·방송 보도를 통해 사업 홍보 추진
- 공동주택 관리사무소 및 입주자대표회 사업 안내 홍보 등

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기타 |
|------------|--------|----------|----------|----|
| 8회 | 1회 | | 69회 | - |

- 3·4호점 설치협약, 1호점 인터뷰 및 온종일 돌봄 정책추진 유공 언론 보도
- 다함께돌봄센터 3호점 개소 관련 언론 보도
- 다함께돌봄센터 5호점 공모 및 홍보 관련 언론 보도
- 다함께돌봄센터 간담회 실시(23.5월)
- 다함께돌봄센터 순회 설명회 개최 : 5회
- 다함께돌봄센터 이용아동 급식 무료 제공 관련 언론 보도(23.7.24.)
- 다함께돌봄센터 4호점 개소 관련 언론 보도(23.8.21.)
- 다함께돌봄센터 5호점 설치장소 협약 관련 언론 보도(23.9.6.)
- 다함께돌봄센터 순회 설명회 개최 : 2회
- 다함께돌봄센터 6호점 설치장소 공개모집 언론보도('23.10.6.)
- 다함께돌봄센터 설치장소 확대(2개소) 공개모집 언론보도('23.10.20.)
- 다함께돌봄센터 6·7호점 설치 협약 체결 언론보도('23.12.4.)
- 다함께돌봄센터 확충을 위한 충남교육청-천안교육지원청과 업무 협약식 언론보도('23.12.8.)
- 2023년 다함께돌봄센터 만족도 조사(23.12.)

☑ 향후 세부 추진계획

| 구분 | 추진계획 | 비고 |
|-------------|--|----|
| '24년 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> • (공적돌봄 서비스 확대) 다함께돌봄센터 5호점 개소('24.1.) 다함께돌봄센터 6·7·8호점 위탁기관 모집 및 선정('24.2.) 다함께돌봄센터 6·7호점 리모델링('24.3.) • (천안형 특화프로그램운영) 돌봄교사역량강화 교육 실시('24.3.) • (틈새돌봄사업추진) 특수목적형(다문화,장애인,야간돌봄), 토요운영센터 선정('24.1.) 장애아 초등 방과 후 돌봄 지원 운영('24.1.) • (초등돌봄 통합지원체계 활성화) 지역돌봄협의체 구성 및 운영('24.2.) | |

